

Praktické řízení projektů


Kód kurzu: MITPR

V prakticky zaměřeném kurzu projdeme nezbytné základy pro řízení projektů tradičním způsobem (Watterfall) tak, abyste projekt byli schopni systematicky vést a úspěšně dokončit ve firemním komerčním prostředí. Seznámíte se s jednotlivými fázemi životního cyklu projektu. V každé z nich si prakticky vyzkoušíte postupy, nástroje a posunete se v několika vybraných dovednostech projektového vedoucího. Po absolvování kurzu budete mít přehled a také zkušenost, jak si zajistit dobré zadání projektu, projekt naplánovat, řídit realizaci a dobře ukončit běžný středně velký projekt. V kurzu je kladen důraz na praktické sebezkušenostní učení. Je zde proto také vytvořen prostor pro diskusi a zodpovězení dotazů z vaší projektové praxe.

Pobočka	Dnů	Cena kurzu	ITB
Praha	2	16 600 Kč	0
Brno	2	16 600 Kč	0
Bratislava	2	720 €	0

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Termíny kurzu

Datum	Dnů	Cena kurzu	Typ výuky	Jazyk výuky	Lokalita
16.02.2026	2	14 940 Kč	Prezenční	CZ/SK	GOPAS Praha
 05.03.2026	2	16 600 Kč	Prezenční	CZ/SK	GOPAS Brno
16.03.2026	2	720 €	Prezenční	CZ/SK	GOPAS Bratislava
22.04.2026	2	16 600 Kč	Prezenční	CZ/SK	GOPAS Praha
17.06.2026	2	16 600 Kč	Prezenční	CZ/SK	GOPAS Praha
22.06.2026	2	16 600 Kč	Prezenční	CZ/SK	GOPAS Brno

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Pro koho je kurz určen

Komukoli se zájmem o řízení projektů v komerčním firemním prostředí. Je dále určen současným i budoucím projektovým vedoucím a členům projektového týmu. Dále těm, kteří chtějí pochopit prakticky, co vše je třeba, aby projekty v organizaci byly systematicky vedeny a mohly být úspěšné.

Co vás naučíme

Naučíme vás základní terminologii a systematicky řídit jednotlivé fáze životního cyklu projektu. Dále získáte vlastní vhledy a odpovědi na otázku, co bude potřebné a užitečné pro úspěšné zvládnutí projektu právě u vás.

Osnova kurzu

- Projekt a projektový jazyk
- Životní cyklus projektu
- Projekt/Program/Portfolio
- Projektová kancelář
- Tradiční vs. Agilní přístup k projektům
- Vhled - co mají společné a v čem je rozdíl
- Kdy je který vhodný použít/niciace projektu
- Koho se projekt týká a může týkat
- Vývoj týmu
- Projektové fáze - osvědčené nástroje a potřebné dovednosti

GOPAS Praha

Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10
Tel.: +420 234 064 900-3
info@gopas.cz

GOPAS Brno

Nové sady 996/25
602 00 Brno
Tel.: +420 542 422 111
info@gopas.cz

GOPAS Bratislava

Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava, 821 02
Tel.: +421 248 282 701-2
info@gopas.sk



Copyright © 2020 GOPAS, a.s.,
All rights reserved

Praktické řízení projektů

- Iniciace projektu
- Role v projektovém řízení – organizační struktura
- Stanovení přínosů a cíle
- Obchodní případ
- Zakládací listina projektu (dobré zadání)
- Plánování projektu
- Postupné vytváření plánu v různých úrovních detailu pro vaši praxi
- Časový harmonogram a kroky k jeho vytvoření
- Kvalita a milníky v projektu
- Finanční harmonogram a jeho tvorba
- Plánování zdrojů a řešení konfliktů
- Přehled rizik projektu
- Komunikační minimum v projektu
- Realizace projektu
- Sledování stavu projektu
- Styly vedení lidí
- Motivace lidí v projektu
- Změna v projektu
- Zakončení projektu
- Vyhodnocení
- Ohlédnutí
- Minimum pro dobré rozloučení
- Doporučení kam dál pro další inspiraci, literatura atp.

GOPAS Praha

Kodaňská 1441/46
101 00 Praha 10
Tel.: +420 234 064 900-3
info@gopas.cz

GOPAS Brno

Nové sady 996/25
602 00 Brno
Tel.: +420 542 422 111
info@gopas.cz

GOPAS Bratislava

Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava, 821 02
Tel.: +421 248 282 701-2
info@gopas.sk



Copyright © 2020 GOPAS, a.s.,
All rights reserved