

Praktické řízení projektů

Kód kurzu: MITPR

V prakticky zaměřeném kurzu projdeme nezbytné základy pro řízení projektů tradičním způsobem (Watterfall) tak, abyste projekt byli schopni systematicky vést a úspěšně dokončit ve firemním komerčním prostředí. Seznámíte se s jednotlivými fázemi životního cyklu projektu. V každé z nich si prakticky vyzkoušíte postupy, nástroje a posunete se v několika vybraných dovednostech projektového vedoucího. Po absolvování kurzu budete mít přehled a také zkušenost, jak si zajistit dobré zadání projektu, projekt naplánovat, řídit realizaci a dobře ukončit běžný středně velký projekt. V kurzu je kladen důraz na praktické sebezkušenostní učení. Je zde proto také vytvořen prostor pro diskusi a zodpovězení dotazů z vaší projektové praxe.

Pobočka	Dnů	Cena kurzu	ITB
Praha	2	16 600 Kč	0
Brno	2	16 600 Kč	0
Bratislava	2	720 €	0

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Termíny kurzu

Datum	Dnů	Cena kurzu	Typ výuky	Jazyk výuky	Lokalita
☀ 27.08.2026	2	14 110 Kč	Prezenční	CZ/SK	GOPAS Praha
22.09.2026	2	16 600 Kč	Prezenční	CZ/SK	GOPAS Brno
08.10.2026	2	16 600 Kč	Prezenční	CZ/SK	GOPAS Praha
26.10.2026	2	720 €	Prezenční	CZ/SK	GOPAS Bratislava
05.11.2026	2	16 600 Kč	Prezenční	CZ/SK	GOPAS Brno
23.11.2026	2	16 600 Kč	Online	CZ/SK	Online
23.11.2026	2	720 €	Online	CZ/SK	Online
10.12.2026	2	16 600 Kč	Prezenční	CZ/SK	GOPAS Praha

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Pro koho je kurz určen

Komukoli se zájmem o řízení projektů v komerčním firemním prostředí. Je dále určen současným i budoucím projektovým vedoucím a členům projektového týmu. Dále těm, kteří chtějí pochopit prakticky, co vše je třeba, aby projekty v organizaci byly systematicky vedeny a mohly být úspěšné.

Co vás naučíme

Naučíme vás základní terminologii a systematicky řídit jednotlivé fáze životního cyklu projektu. Dále získáte vlastní vhledy a odpovědi na otázku, co bude potřebné a užitečné pro úspěšné zvládnutí projektu právě u vás.

Osnova kurzu

- Projekt a projektový jazyk
- Životní cyklus projektu
- Projekt/Program/Portfolio
- Projektová kancelář
- Tradiční vs. Agilní přístup k projektům
- Vhled - co mají společné a v čem je rozdíl
- Kdy je který vhodný použít iniciace projektu

GOPAS Praha

Na Strži 2097/63
140 00 Praha 4 - Krč
Tel.: +420 226 201 390
info@gopas.cz

GOPAS Brno

Nové sady 996/25
602 00 Brno
Tel.: +420 530 513 590
info@gopas.cz

GOPAS Bratislava

Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava, 821 02
Tel.: +421 902 903 132
info@gopas.sk



Copyright © 2026 GOPAS, a.s.,
All rights reserved

Praktické řízení projektů

- Koho se projekt týká a může týkat
- Vývoj týmu
- Projektové fáze - osvědčené nástroje a potřebné dovednosti
- Inicie projektu
- Role v projektovém řízení – organizační struktura
- Stanovení přínosů a cíle
- Obchodní případ
- Zakládací listina projektu (dobré zadání)
- Plánování projektu
- Postupné vytváření plánu v různých úrovních detailu pro vaši praxi
- Časový harmonogram a kroky k jeho vytvoření
- Kvalita a milníky v projektu
- Finanční harmonogram a jeho tvorba
- Plánování zdrojů a řešení konfliktů
- Přehled rizik projektu
- Komunikační minimum v projektu
- Realizace projektu
- Sledování stavu projektu
- Styly vedení lidí
- Motivace lidí v projektu
- Změna v projektu
- Zakončení projektu
- Vyhodnocení
- Ohlédnutí
- Minimum pro dobré rozloučení
- Doporučení kam dál pro další inspiraci, literatura atp.

GOPAS Praha

Na Strži 2097/63
140 00 Praha 4 - Krč
Tel.: +420 226 201 390
info@gopas.cz

GOPAS Brno

Nové sady 996/25
602 00 Brno
Tel.: +420 530 513 590
info@gopas.cz

GOPAS Bratislava

Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava, 821 02
Tel.: +421 902 903 132
info@gopas.sk



Copyright © 2026 GOPAS, a.s.,
All rights reserved