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Kód kurzu: MITPR 
V prakticky zaměřeném kurzu projdeme nezbytné základy pro řízení projektů tradičním způsobem (Watterfall) tak,
abyste projekt byli schopni systematicky vést a úspěšně dokončit ve firemním komerčním prostředí. Seznámíte se s
jednotlivými fázemi životního cyklu projektu. V každé z nich si prakticky vyzkoušíte postupy, nástroje a posunete se v
několika vybraných dovednostech projektového vedoucího. Po absolvování kurzu budete mít přehled a také zkušenost,
jak si zajistit dobré zadání projektu, projekt naplánovat, řídit realizaci a dobře ukončit běžný středně velký projekt. V
kurzu je kladen důraz na praktické sebezkušenostní učení. Je zde proto také vytvořen prostor pro diskusi a zodpovězení
dotazů z vaší projektové praxe.

  

Pro koho je kurz určen 

Komukoli se zájmem o řízení projektů v komerčním firemním prostředí. Je dále určen současným i budoucím

projektovým vedoucím a členům projektového týmu. Dále těm, kteří chtějí pochopit prakticky, co vše je třeba, aby

projekty v organizaci byly systematicky vedeny a mohly být úspěšné.  

Co vás naučíme

Naučíme vás základní terminologii a systematicky řídit jednotlivé fáze životního cyklu projektu. Dále získáte vlastní

vhledy a odpovědi na otázku, co bude potřebné a užitečné pro úspěšné zvládání projektu právě u vás.  

Osnova kurzu
Projekt a projektový jazyk
Životní cyklus projektu 
Projekt/Program/Portfolio 
Projektová kancelář
Tradiční vs. Agilní přístup k projektům 
Vhled - co mají společné a v čem je rozdíl 
Kdy je který vhodný použítIniciace projektu 
Koho se projekt týká a může týkat 
Vývoj týmu 
Projektové fáze - osvědčené nástroje a potřebné dovednosti 
Iniciace projektu 
Role v projektovém řízení – organizační struktura
Stanovení přínosů a cíle
Obchodní případ
Zakládací listina projektu (dobré zadání)
Plánování projektu 
Postupné vytváření plánu v různých úrovních detailu pro vaši praxi
Časový harmonogram a kroky k jeho vytvoření
Kvalita a milníky v projektu
Finanční harmonogram a jeho tvorba
Plánování zdrojů a řešení konfliktů
Přehled rizik projektu
Komunikační minimum v projektu
Realizace projektu
Sledování stavu projektu
Styly vedení lidí
Motivace lidí v projektu
Změna v projektu
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Zakončení projektu
Vyhodnocení
Ohlédnutí
Minimum pro dobré rozloučení
Doporučení kam dál pro další inspiraci, literatura atp. 
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